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ASSE 4 - EFFICENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE

Obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili”

Azione 4.1.3” Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di
luminosita, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)’
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“ECO SMART CITY"- TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CANNA
Comune di CANNA (CS)
PROGETTO DEFINITIVO
Tav.13 CRONOPROGRAMMA

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo
anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati & risultato che per la
completa esecuzione dei lavori sono necessari 280 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria
per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si & tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per
festivita. Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali
e Sfavorevoli. | valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella.
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Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si € tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di
riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attivita,
indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 — EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE

Obiettivo Specifico 4.1
“Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazioni di fonti rinnovabili”

Azione 4.1.3
“Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione

.



ALLESTIMENTO DEL GANTIERE

Inizio dei lavori - attivita tecniche propedeutiche (10 gg)

Delimitazione delle aree di intervento (20 gg)

Messa in sicurezza dei quadri elettrici (20 gg)

Realizzazione opere provvisorie per la sicurezza del cantiere (509g) | | |

Rimozione di apparecchi e amature (150 gg) |

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approvigionamento materiali (200 gg) | |

Condutture (50 gg) |

Quadri elettrici (40 gg)

Derivazioni e cablaggi elettrici (30 gg)

Posa in opera di armature a LED (150 gg) |

Posa in opera di sistemi di Telecontrolio (100 gg)

Posa in opera di sistemi "Smart cities" (50 gg)

SMONTAGGIO DEL
CANTIERE

Verifiche sistemi di telecontrollo - teleregolazione (60 gg)

Verifiche illuminotecniche (20 gg)

Smobilizzo cantiere (20 gg)

Collaudo Tecnico Funzionale (10 gg)

Totale Lavori = 280 giorni naturali e consecutivi




